

中央自動車道 笹子トンネルの復旧について

平成25年1月9日

笹子トンネル(下り線)につきましては、昨年12月29日に上下1車線ずつの対面通行で開通しましたが、笹子トンネル(上り線)についても安全確保のうえ早期開通を目指すこととし、天井板撤去作業に着手することとなりましたのでお知らせします。

- 撤去作業着手日 1月11日 ※順次準備工事を開始しております
- 主な工事内容 天井板撤去、換気設備設置、はく落対策等
- 通行方法 上下線各2車線通行 ※下り線は対面通行を解除
- 開通目標 2月下旬を目標に開通

【位置図】



中央自動車道 笹子トンネル復旧工事 全体工程表(工事の進捗に応じ、随時見直し予定)

工 種	2013年1月			2013年2月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
準備工	■					
天井板撤去		■	■	■		
換気設備設置			■	■		
はく落対策等				■	■	
交通安全施設 下り線切替工事等						■

※工事と並行して「トンネル天井板の落下事故に関する調査・検討委員会」の覆工コンクリートコア抜き試験を実施します。なお同委員会の追加調査等が生じた場合にも適宜実施してまいります。

お問い合わせ先

国土交通省 道路局 高速道路課 川原、沓掛

TEL:03-5253-8500 (内線-)

NEXCO中日本 お客様センターフリーダイヤル

TEL:0120-922-229